

09.08.2018r.

Zawiadamiamy, iż w dniu 08.08.2018r. wpłynął pisemny wniosek firmy dotyczący „Remontu i wymiany urządzeń odbojowych na Nabrzeży Wyposażeniowym”

WNIOSEK

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów terminu zakończenia robót lub wprowadzenie takich zapisów pozwalających Wykonawcy na realizację zadania w okresie min. 2 miesięcy. Powyższe podyktowane jest terminami dostaw odbojnic, które to terminy wg ofert wynoszą od 7 do 8 tygodni. Zakładając, że złożenie ofert w przetargu jest w dniu 10.08.2018r. rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy do 1 miesiąca (10.09.2018), dostawa odbojnic do 2 miesięcy, to ich dostawa przypada na 26.10.2018r. najszybciej. Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag i dopuszczenie zmiany terminu zakończenia robót ze względu na dostawy odbojnic.

ORGANIZATOR PRZETARGU ODPOWIADA:

Dopuszczamy zmianę terminy wykonania zadania – najpóźniej do dnia 14 grudnia 2018r.

PREZES ZARZĄDU
JOANNA KOSIŃSKA